

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
06/01/2026	6,0	480,0	480,0	850,0		290	18	MAGO	PEG6E61	
06/01/2026	7,0	480,0	480,0	850,0		290	18	ARLINDO	PEG6G21	
07/01/2026	8	480	480	850		290	23			
07/01/2026	8	480	480	850		290	23			
07/01/2026	8	480	480	850		290	23			
07/01/2026	8,0	480,0	480	850		290	23			
07/01/2026	6,0	480,0	480	850		290	18			
07/01/2026	8,0	480,0	480	850		290	23			
07/01/2026	1,5	480,0	480	850		290	5			
07/01/2026	8	480,0	480	850		290	23			
08/01/2026	8	480,0	480	850		290	21			
09/01/2026	9	480,0	480	850		290	18			
09/01/2026	7	480,0	480	850		290	20			
12/01/2026	8	480,0	480	850		290	18			
12/01/2026	5	480,0	480	850		290	14			
13/01/2026	9	480,0	480	850		290	20			
13/01/2026	8	480,0	480	850		290	20			
13/01/2026	9	480,0	480	850		290	20			
13/01/2026	8	480,0	480	850		290	19			
13/01/2026	3	480,0	480	850		290	7			
14/01/2026	4	480,0	480	850		290	9			
14/01/2026	7	480,0	480	850		290	19			
14/01/2026	6	480,0	480	850		290	16			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
14/01/2026	6	480,0	480	850		290	15			
14/01/2026	5	480,0	480	850		290	15			
15/01/2026	9	480	480	850		290	22			
15/01/2026	9	480	480	850		290	22			
16/01/2026	9	480	480	850		290	22			
19/01/2026	7	480	480	850		290	18			
19/01/2026	5	480	480	850		290	14			
20/01/2026	8	480	480	850		290	17			
20/01/2026	2	480	480	850		290	4			
20/01/2026	9	480	480	850		290	23			
21/01/2026	7	480	480	850		290	15			
22/01/2026	7	480	480	850		290	18			
22/01/2026	8	0	0	0		290	0			
22/01/2026	9	480	480	850		320	23			
23/01/2026	6	480	480	850		290	13			
23/01/2026	8	480	480	850		290	18			
28/01/2026	8	480	480	850		290	21			
28/01/2026	8	480	480	850		290	20			
28/01/2026	8	480	480	850		290	20			
28/01/2026	5	480	480	850		290	11			
28/01/2026	8	480	480	850		290	20			
29/01/2026	8	480	480	850		290	21			
29/01/2026	8	480	480	850		290	24			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
29/01/2026	8	480	480	850		290	24			
29/01/2026	8	480	480	850		290	24			
30/01/2026	8	480	480	850		290	21			
30/01/2026	8	480	480	850		290	21			
30/01/2026	8	480	480	850		290	21			
30/01/2026	8	480	480	850		290	21			
30/01/2026	2	480	480	850		290	6			
02/02/2026	9	480	480	850		290	21			
02/02/2026	8	480	480	850		290	19			
02/02/2026	7	480	480	850		290	15			
02/02/2026	7	480	480	850		290	15			
02/02/2026	7	480	480	850		290	15			
02/02/2026	4	480	480	850		290	9			
03/02/2026	7	480	480	850		290	16			
03/02/2026	8	480	480	850		290	23			
03/02/2026	8	480	480	850		330	30			
03/02/2026	8	480	480	850		290	23			
03/02/2026	8	480	480	850		290	23			
04/02/2026	6	480	480	850		290	18			
04/02/2026	7	480	480	850		290	18			
04/02/2026	6	480	480	850		290	18			
04/02/2026	5	480	480	850		290	15			
04/02/2026	7	480	480	850		290	16			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
05/02/2026	5	480	480	850		290	14			
05/02/2026	3	480	480	850		290	7			
05/02/2026	5	480	480	850		290	14			
06/02/2026	6	480	480	850		290	16			
09/02/2026	8	480	480	850		300	21			
09/02/2026	6	480	480	850		290	17			
09/02/2026	8	480	480	850		290	20			
09/02/2026	4	480	480	850		290	10			
11/02/2026	7	480	480	850		290	20			
11/02/2026	7	480	480	850		290	20			
11/02/2026	4	480	480	850		290	9			
11/02/2026	5	480	480	850		290	15			
18/02/2026	8	480	480	850		290	20			
18/02/2026	6	480	480	850		290	16			
18/02/2026	6	480	480	850		290	17			
19/02/2026	8	480	480	850		330	24			
19/02/2026	7	480	480	850		330	20			
19/02/2026	3	480	480	850		330	7			
19/02/2026	8	480	480	850		290	23			
19/02/2026	5	480	480	850		290	15			
20/02/2026	8	480	480	850		330	24			
20/02/2026	8	480	480	850		290	20			
20/02/2026	5	480	480	850		290	13			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
23/02/2026	8	480	480	850		320	21			
24/02/2026	6	480	480	850		330	19			
24/02/2026	9	480	480	850		290	22			
25/02/2026	8	480	480	850		290	22			
26/02/2026	8	480	480	850		320	24			
26/02/2026	4	480	480	850		320	12			
26/02/2026	9	0	960	850		290	21			
26/02/2026	6	480	480	850		290	16			
27/02/2026	8	480	480	850		320	25			
27/02/2026	5	480	480	850		290	11			
03/03/2026	8	480	480	850		290	20			
03/03/2026	8	480	480	850		290	18			
03/03/2026	4	480	480	850		290	10			
05/03/2026	8	480	480	850		290	15			
05/03/2026	8	480	480	850		290	15			
05/03/2026	8	480	480	850		290	15			
05/03/2026	8	480	480	850		290	16			
05/03/2026	2	480	480	850		290	4			
05/03/2026	6	480	480	850		290	16			
06/03/2026	8	480	480	850		290	21			
06/03/2026	8	480	480	850		290	17			
06/03/2026	8	480	480	850		290	21			
06/03/2026	8	480	480	850		290	21			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
06/03/2026	8	480	480	850		290	21			
06/03/2026	7	480	480	850		290	19			
06/03/2026	8	0	0	0		290	0			
09/03/2026	8	480	480	850		290	21			
09/03/2026	8	480	480	850		290	17			
09/03/2026	8	480	480	850		290	17			
09/03/2026	8	480	480	850		290	17			
09/03/2026	8	480	480	850		290	17			
10/03/2026	9	480	480	850		290	21			
11/03/2026	6	480	480	850		320	20			
11/03/2026	6	480	480	850		320	20			
12/03/2026	8	480	480	850		290	20			
12/03/2026	8	480	480	850		290	20			
13/03/2026	6	480	480	850		290	15			
13/03/2026	6	480	480	850		290	14			
16/03/2026	6	480	480	850		320	16			
16/03/2026	6	480	480	850		320	16			
17/03/2026	5	480	480	850		290	14			
17/03/2026	5	480	480	850		290	14			
17/03/2026	7	480	480	850		290	17			
19/03/2026	8	480	480	850		290	17			
19/03/2026	8	480	480	850		290	17			
19/03/2026	8	480	480	850		290	17			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
19/03/2026	8	480	480	850		290	17			
19/03/2026	8	480	480	850		290	17			
19/03/2026	7	480	480	850		290	18			
19/03/2026	6	480	480	850		290	16			
20/03/2026	7	480	480	850		290	16			
20/03/2026	7	480	480	850		290	16			
20/03/2026	7	480	480	850		290	16			
20/03/2026	4	480	480	850		290	9			
23/03/2026	9	480	480	850		300	18			
24/03/2026	6	480	480	850		300	16			
24/03/2026	6	480	480	850		300	16			
25/03/2026	8	480	480	850		290	23			
25/03/2026	5	480	480	850		290	12			
26/03/2026	8	480	480	850		290	23			
26/03/2026	8	480	480	850		290	23			
26/03/2026	8	480	480	850		290	21			
26/03/2026	5	480	480	850		290	13			
27/03/2026	6	480	480	850		270	16			
27/03/2026	3	480	480	850		290	7			
27/03/2026	6	480	480	850		270	16			
27/03/2026	6	480	480	850		270	16			
31/03/2026	7	480	480	850		320	22			
31/03/2026	7	480	480	850		320	22			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
31/03/2026	6	480	480	850		290	15			
31/03/2026	6	480	480	850		290	15			
31/03/2026	6	480	480	850		290	15			
01/04/2026	8	480	480	850		290	16			
01/04/2026	4	480	480	850		290	9			
01/04/2026	5	480	480	850		290	14			
02/04/2026	8	480	480	850		300	20			
02/04/2026	8	480	480	850		300	20			
02/04/2026	7	480	480	850		300	17			
06/04/2026	6	480	480	850		290	13			
09/04/2026	8	480	480	850		290	21			
09/04/2026	4	480	480	850		290	10			
09/04/2026	5	480	480	850		290	14			
10/04/2026	7	480	480	850		290	18			
10/04/2026	7	480	480	850		290	18			
13/04/2026	5	480	480	850		290	16			
14/04/2026	8	480	480	850		290	23			
14/04/2026	8	480	480	850		290	18			
14/04/2026	8	480	480	850		290	18			
14/04/2026	8	480	480	850		290	18			
15/04/2026	7	480	480	850		290	18			
15/04/2026	6	480	480	850		290	17			
17/04/2026	4	480	480	850		300	9			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
20/04/2026	8	480	480	850		320	24			
20/04/2026	8	480	480	850		320	24			
20/04/2026	8	480	480	850		320	24			
22/04/2026	5	480	480	850		290	10			
22/04/2026	7	480	480	850		290	19			
23/04/2026	7	480	480	850		320	21			
23/04/2026	7	480	480	850		320	21			
23/04/2026	8	480	480	850		290	18			
23/04/2026	8	480	480	850		290	18			
23/04/2026	7	480	480	850		320	21			
23/04/2026	7	480	480	850		320	21			
23/04/2026	8	480	480	850		290	18			
23/04/2026	5	480	480	850		290	12			
24/04/2026	11	480	480	850		320	35			
24/04/2026	9	480	480	850		320	27			
24/04/2026	6	480	480	850		290	15			
24/04/2026	6	480	480	850		290	15			
24/04/2026	6	480	480	850		290	15			
27/04/2026	8	480	480	850		320	26			
28/04/2026	8	480	480	850		290	21			
28/04/2026	8	480	480	850		290	23			
28/04/2026	8	480	480	850		290	22			
28/04/2026	8	480	480	850		290	16			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
28/04/2026	8	480	480	850		290	16			
28/04/2026	6	480	480	850		290	16			
29/04/2026	7	480	480	850		290	16			
29/04/2026	9	480	480	850		290	23			
29/04/2026	8	480	480	850		290	16			
30/04/2026	7	0	960	850		320	20			
30/04/2026	7	0	960	850		320	20			
04/05/2026	8	960	0	850		320	22			
04/05/2026	8	960	0	850		320	22			
04/05/2026	8	480	480	850		320	24			
04/05/2026	9	480	480	850		320	25			
04/05/2026	11	480	480	850		320	31			
05/05/2026	6	480	480	850		290	13			
05/05/2026	7	480	480	850		290	16			
05/05/2026	5	480	480	850		290	13			
05/05/2026	8	480	480	850		290	21			
05/05/2026	7	480	480	850		290	17			
05/05/2026	8	303	704	786		350	25			
06/05/2026	7	224	738	900		320	19			
06/05/2026	7	224	738	900		320	19			
06/05/2026	7	224	738	900		320	21			
06/05/2026	7	224	738	900		320	21			
07/05/2026	7	480	480	850		290	19			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
07/05/2026	6	480	480	850		290	15			
07/05/2026	4	480	480	850		290	13			
07/05/2026	9	480	480	850		290	12			
08/05/2026	5	480	480	850		290	13			
08/05/2026	4	480	480	850		290	11			
11/05/2026	7	480	480	850		290	21			
11/05/2026	7	480	480	850		290	21			
11/05/2026	4	480	480	850		290	12			
12/05/2026	5	480	480	850		420	18			
12/05/2026	8	480	480	850		290	19			
13/05/2026	8	480	480	850		320	23			
13/05/2026	8	480	480	850		320	23			
14/05/2026	8	480	480	850		290	23			
14/05/2026	8	480	480	850		290	17			
14/05/2026	8	480	480	850		290	19			
15/05/2026	6	230	740	860		325	20			
15/05/2026	8	480	480	850		290	19			
15/05/2026	8	480	480	850		290	19			
15/05/2026	6	230	740	860		325	17			
15/05/2026	4	480	480	850		290	9			
18/05/2026	8	480	480	850		290	19			
18/05/2026	7	480	480	850		290	23			
19/05/2026	7	480	480	850		290	20			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
19/05/2026	6	480	480	850		290	15			
21/05/2026	8	480	480	850		290	23			
21/05/2026	8	480	480	850		290	23			
21/05/2026	8	480	480	850		290	23			
21/05/2026	8	480	480	850		290	23			
22/05/2026	5	480	480	850		290	12			
22/05/2026	8	480	480	850		290	17			
25/05/2026	6	480	480	850		290	14			
26/05/2026	7	480	480	850		290	20			
26/05/2026	6	480	480	850		290	18			
26/05/2026	7	480	480	850		290	19			
26/05/2026	6	480	480	850		290	17			
26/05/2026	6	480	480	850		290	17			
27/05/2026	7	227	747	862		320	22			
27/05/2026	7	227	747	862		320	22			
28/05/2026	8	480	480	850		290	21			
28/05/2026	8	480	480	850		290	21			
28/05/2026	6	480	480	850		290	13			
29/05/2026	8	480	480	850		290	19			
29/05/2026	7	480	480	850		290	20			
29/05/2026	7	480	480	850		320	22			
01/06/2026	7	480	480	850		290	16			
01/06/2026	7	480	480	850		290	19			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
01/06/2026	4	480	480	850		290	11			
01/06/2026	6	480	480	850		290	20			
01/06/2026	4	480	480	850		290	8			
02/06/2026	8	480	480	850		290	22			
03/06/2026	9	480	480	850		290	22			
05/06/2026	8	480	480	850		290	20			
05/06/2026	8	480	480	850		290	20			
05/06/2026	8	480	480	850		290	20			
05/06/2026	8	480	480	850		290	20			
05/06/2026	3	480	480	850		290	8			
08/06/2026	8	480	480	850		290	18			
08/06/2026	5	480	480	850		290	12			
09/06/2026	8	230	750	860		310	24			
09/06/2026	8	230	750	860		310	24			
09/06/2026	8	230	750	860		310	24			
09/06/2026	8	230	750	860		310	24			
09/06/2026	8	230	750	860		310	24			
09/06/2026	10	230	750	860		310	25			
09/06/2026	7	230	750	860		310	19			
10/06/2026	8	480	480	850		290	18			
10/06/2026	8	480	480	850		290	18			
10/06/2026	9	480	480	850		290	20			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
10/06/2026	8	480	480	850		280	22			
10/06/2026	8	480	480	850		280	22			
10/06/2026	8	480	480	850		280	22			
11/06/2026	8	480	480	850		290	18			
11/06/2026	5	480	480	850		290	13			
11/06/2026	6	480	480	850		290	14			
12/06/2026	6	480	480	850		290	16			
12/06/2026	8	230	750	860		310	26			
15/06/2026	8	230	750	860		310	26			
15/06/2026	8	480	480	860		290	24			
15/06/2026	8	230	750	860		310	26			
15/06/2026	4	480	480	850		290	11			
16/06/2026	8	480	480	850		290	22			
16/06/2026	8	480	480	850		290	17			
16/06/2026	6	480	480	850		290	14			
16/06/2026	8	480	480	850		290	19			
16/06/2026	8	480	480	850		290	19			
17/06/2026	8	230	750	860		310	25			
17/06/2026	8	230	750	860		310	25			
18/06/2026	6	480	480	850		290	17			
18/06/2026	4	480	480	850		290	12			
19/06/2026	7	230	750	860		310	28			
19/06/2026	7	230	750	860		310	28			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
19/06/2026	8	230	750	860		310	28			
19/06/2026	8	230	750	860		310	28			
19/06/2026	8	230	750	860		310	28			
22/06/2026	8	230	750	860		320	26			
22/06/2026	8	230	750	860		320	26			
22/06/2026	8	230	750	860		320	26			
22/06/2026	10	230	750	860		320	34			
22/06/2026	8	480	480	850		290	20			
22/06/2026	8	480	480	850		290	20			
22/06/2026	6	230	750	860		320	22			
22/06/2026	5	230	750	860		320	18			
22/06/2026	8	480	480	850		290	20			
23/06/2026	8	230	750	860		300	23			
23/06/2026	8	230	750	860		300	23			
23/06/2026	8	480	480	850		320	25			
23/06/2026	8	480	480	850		320	25			
25/06/2026	5	480	480	850		290	12			
25/06/2026	4	480	480	850		290	10			
25/06/2026	7	480	480	850		290	16			
26/06/2026	4	480	480	850		290	10			
29/06/2026	7	480	480	850		290	16			
29/06/2026	7	480	480	850		290	16			
29/06/2026	8	480	480	850		290	23			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
30/06/2026	7	230	750	860		320	25			
30/06/2026	7	230	750	860		320	25			
30/06/2026	7	230	750	860		320	25			
30/06/2026	8	230	750	860		310	28			
30/06/2026	6	230	750	860		320	23			
01/07/2026	8	230	750	860		300	26			
01/07/2026	8	480	480	850		330	27			
02/07/2026	8	480	480	850		290	24			
02/07/2026	8	480	480	850		290	24			
02/07/2026	8	480	480	850		290	24			
02/07/2026	8	230	750	860		300	26			
02/07/2026	4	480	480	850		290	13			
02/07/2026	5	480	480	850		290	14			
04/07/2026	8	230	750	860		300	26			
06/07/2026	8	480	480	850		320	26			
06/07/2026	9	480	480	850		290	23			
06/07/2026	8	450	550	760		280	23			
06/07/2026	8	230	750	860		300	26			
06/07/2026	8	450	550	760		280	23			
07/07/2026	10	480	480	850		300	30			
08/07/2026	7	480	480	850		290	16			
08/07/2026	7	480	480	850		290	16			
08/07/2026	3	480	480	850		290	8			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
08/07/2026	8	300	700	780		380	26			
08/07/2026	8	300	700	780		380	26			
08/07/2026	7	300	700	780		380	24			
08/07/2026	5	480	480	850		290	12			
09/07/2026	8	450	550	750		315	27			
09/07/2026	8	450	550	750		315	27			
09/07/2026	8	450	550	750		315	27			
09/07/2026	8	450	550	750		315	27			
09/07/2026	6	480	480	850		290	15			
10/07/2026	8	450	550	750		315	27			
10/07/2026	8	480	480	850		290	20			
13/07/2026	8	480	480	850		310	25			
14/07/2026	8	480	480	850		290	17			
14/07/2026	8	450	550	750		315	27			
14/07/2026	7	480	480	850		290	20			
14/07/2026	7	480	480	850		290	21			
14/07/2026	4	480	480	850		290	12			
15/07/2026	8	230	750	850		320	27			
15/07/2026	8	230	750	850		320	27			
15/07/2026	8	230	750	850		320	27			
15/07/2026	10	230	750	850		320	34			
15/07/2026	8	230	750	850		320	27			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
15/07/2026	10	450	550	750		280	28			
15/07/2026	10	450	550	750		280	28			
15/07/2026	7	230	750	850		320	24			
15/07/2026	6	230	750	850		320	23			
15/07/2026	4	450	550	750		280	12			
16/07/2026	8	480	480	850		315	19			
16/07/2026	8	480	480	850		315	19			
16/07/2026	8	480	480	850		315	19			
16/07/2026	4	480	480	850		315	10			
17/07/2026	11	480	480	850		300	33			
17/07/2026	8	480	480	850		300	26			
17/07/2026	11	480	480	850		300	35			
17/07/2026	8	300	700	780		380	30			
17/07/2026	6	300	700	780		380	23			
20/07/2026	8	480	480	850		290	21			
20/07/2026	8	480	480	850		290	21			
20/07/2026	8	480	480	850		290	21			
20/07/2026	8	480	480	850		290	22			
21/07/2026	8	480	480	850		290	20			
21/07/2026	8	480	480	850		290	20			
21/07/2026	10	450	550	750		280	28			
21/07/2026	4	480	480	850		290	11			
22/07/2026	8	480	480	850		330	22			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
22/07/2026	8	480	480	850		330	22			
22/07/2026	8	480	480	850		330	22			
22/07/2026	10	480	480	850		330	27			
22/07/2026	8	450	550	750		300	27			
22/07/2026	8	450	550	750		300	27			
22/07/2026	10	480	480	850		330	27			
22/07/2026	5	480	480	850		330	14			
22/07/2026	10	480	480	850		290	24			
23/07/2026	8	450	550	750		300	25			
23/07/2026	8	450	550	750		300	25			
23/07/2026	8	480	480	850		290	18			
23/07/2026	8	480	480	850		290	18			
23/07/2026	4	480	480	850		290	8			
23/07/2026	8	480	480	850		290	18			
23/07/2026	8	480	480	850		290	18			
23/07/2026	8	480	480	850		290	18			
24/07/2026	8	450	550	750		300	26			
24/07/2026	8	300	700	780		380	30			
27/07/2026	8	230	750	850		320	27			
27/07/2026	8	230	750	850		320	27			
27/07/2026	8	230	750	850		320	27			
27/07/2026	7	230	750	850		320	22			
27/07/2026	7	230	750	850		320	22			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
27/07/2026	6	480	480	850		310	16			
27/07/2026	6	230	750	850		320	21			
27/07/2026	5	480	480	850		290	11			
28/07/2026	6	480	480	850		290	18			
29/07/2026	8	480	480	850		290	21			
29/07/2026	8	480	480	850		290	21			
29/07/2026	8	480	480	850		290	21			
29/07/2026	4	480	480	850		290	11			
30/07/2026	5	480	480	850		290	11			
30/07/2026	8	450	550	750		300	26			
30/07/2026	1	480	480	850		290	2			
30/07/2026	8	450	550	750		300	26			
30/07/2026	8	480	480	850		290	17			
30/07/2026	3	480	480	850		290	5			
31/07/2026	8	450	550	750		300	24			
31/07/2026	8	480	480	850		290	23			
31/07/2026	5	480	480	850		290	15			
03/08/2026	8	480	480	850		250	21			
03/08/2026	8	480	480	850		260	21			
03/08/2026	7	480	480	850		260	20			
03/08/2026	7	480	480	850		260	20			
03/08/2026	6	480	480	850		260	18			
04/08/2026	8	450	550	750		300	26			

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
04/08/2026	8	450	550	750		300	26			
05/08/2026	8	230	750	850		320	27		PEG6G21	COXIXOLA
05/08/2026	10	230	750	850		320	34		TPE8A06	COXIXOLA
05/08/2026	7	230	750	850		320	25		PEG6E61	COXIXOLA
05/08/2026	7	230	750	850		320	25		PEX8B15	COXIXOLA
05/08/2026	8	230	750	850		320	26		TPE8A06	COXIXOLA
05/08/2026	8	450	550	750		300	26		PEG6E61	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
07/08/2026	7	230	750	850		320	23		PEG6E61	COXIXOLA
07/08/2026	2	480	480	850		250	4		PEX8A95	SERTANIA
07/08/2026	2	480	480	850		250	4		PEX8A95	SERTANIA
10/08/2026	6	480	480	850		290	14		PEG6E61	SERTANIA
10/08/2026	6	480	480	850		290	14		PEX8A95	SERTANIA
10/08/2026	8	480	480	850		290	19		PEG6E61	SERTANIA
11/08/2026	8	480	480	850		290	23		PEG6E61	CUSTODIA
11/08/2026	8	480	480	850		290	23		PEX8A95	CUSTODIA
11/08/2026	4	480	480	850		290	10		PEG6E61	CUSTODIA
12/08/2026	5	480	480	850		290	15		PEG6E61	CUSTODIA
12/08/2026	5	480	480	850		290	15		PEX8A95	CUSTODIA
13/08/2026	8	480	480	850		310	24		PEG6E61	CUSTODIA
13/08/2026	8	480	480	850		310	24		PEX8A95	CUSTODIA
13/08/2026	8	480	480	850		310	24		PEG6G21	CUSTODIA
13/08/2026	8	480	480	850		310	24		PEG6E61	CUSTODIA
13/08/2026	7	480	480	850		310	21		PEX8A95	CUSTODIA

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
13/08/2026	8	480	480	850		290	23		PEG6G21	CUSTODIA
13/08/2026	9	480	480	850		290	24		PEG6E61	CUSTODIA
13/08/2026	3	480	480	850		300	9		PEX8A95	CUSTODIA
14/08/2026	7	230	750	850		320	20		PEG6E61	COXIXOLA
14/08/2026	8	450	550	750		300	24		PEX8A95	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
17/08/2026	6	480	480	850		290	14		PEG6E61	PRATA
18/08/2026	8	480	480	850		290	20		PEX8A95	CUSTODIA
18/08/2026	8	480	480	850		290	20		PEG6G21	CUSTODIA
18/08/2026	8	480	480	850		290	20		SLF1G52	CUSTODIA
18/08/2026	10	480	480	850		290	27		TPE8A06	CUSTODIA
18/08/2026	8	480	480	850		290	15		PEX8B15	MONTEIRO
18/08/2026	8	480	480	850		290	15		PFD6F23	MONTEIRO
18/08/2026	8	480	480	850		290	15		PEX8B15	MONTEIRO
18/08/2026	8	450	550	750		300	25		PEX8A95	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
18/08/2026	7	480	480	850		300	19		SLF1G52	CUSTODIA
18/08/2026	8	450	550	750		300	25		PFD6F23	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
19/08/2026	8	480	480	850		330	23		PEX8A95	CUSTODIA
19/08/2026	8	480	480	850		330	22		PFD6F23	CUSTODIA
19/08/2026	8	480	480	850		330	22		PEX8A95	CUSTODIA
19/08/2026	7	480	480	850		290	14		PEG6E61	MONTEIRO
19/08/2026	3	480	480	850		290	5		PEG6E61	MONTEIRO
20/08/2026	7	230	750	850		325	23		PEG6E61	COXIXOLA
20/08/2026	7	230	750	850		325	23		PFD6F23	COXIXOLA

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
20/08/2026	8	480	480	850		290	23		PEX8B15	CUSTODIA
20/08/2026	7	230	750	850		325	23		PEG6E61	COXIXOLA
20/08/2026	8	450	550	750		300	25		PEX8A95	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
21/08/2026	8	450	550	750		300	25		PEG6E61	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
21/08/2026	8	230	750	850		325	26		PFD6F23	COXIXOLA
21/08/2026	11	230	750	850		325	36		TPE8A06	COXIXOLA
21/08/2026	5	480	480	850		325	10		SLF1G52	MONTEIRO
21/08/2026	5,5	480	480	850		290	11		SLF1G52	MONTEIRO
21/08/2026	5	480	480	850		290	11		SLF1G52	SERTANIA
21/08/2026	5	480	480	850		290	11		PFD6F23	SERTANIA
24/08/2026	10	230	750	850		325	33		TPE8A06	COXIXOLA
24/08/2026	8	230	750	850		325	26		PFD6F23	COXIXOLA
24/08/2026	10	230	750	850		325	33		TPE8A06	COXIXOLA
24/08/2026	8	480	480	850		290	16		PEG6E61	MONTEIRO
24/08/2026	8	480	480	850		290	16		PEG6E61	MONTEIRO
24/08/2026	8	480	480	850		290	16		PEG6E61	MONTEIRO
24/08/2026	5	480	480	850		290	10		PEG6E61	MONTEIRO
25/08/2026	10,5	480	480	850		290	20	JUNIANO	TPE8A06	MONTEIRO
25/08/2026	9	480	480	850		290	26	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
25/08/2026	1	480	480	850		290	2	DIDA	PFD6F23	MONTEIRO
25/08/2026	10	480	480	850		290	29	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
26/08/2026	10	480	480	850		290	23	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
26/08/2026	7,5	450	550	750		300	23	DIDA	PFD6F23	COXIXOLA

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
26/08/2026	8	480	480	850		290	20	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
26/08/2026	6	480	480	850	0	290	14	DIDA	PFD6F23	PRATA
27/08/2026	7,5	480	480	850	0	310	17	DIDA	PFD6F23	MONTEIRO
27/08/2026	8	480	480	850	0	310	17	IRINALDO	SLF1G52	MONTEIRO
27/08/2026	8	480	480	850	0	310	17	DIDA	PFD6F23	MONTEIRO
27/08/2026	8	480	480	850	0	310	17	IRINALDO	SLF1G52	MONTEIRO
27/08/2026	8	480	480	850	0	310	17	IRINALDO	SLF1G52	MONTEIRO
27/08/2026	8	480	480	850	0	310	16	IRINALDO	SLF1G52	MONTEIRO
27/08/2026	7,5	450	550	750	0	300	20	DIDA	PFD6F23	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
28/08/2026	8	230	560	870	0	250	16	DIDA	PFD6F23	SERTANIA
28/08/2026	8	450	550	750	0	300	21	JUNIANO	TPE8A06	SÃO DOMINGOS DO CARIRI
31/08/2026	7	230	750	850	0	320	22	DIDA	PFD6F23	COXIXOLA
01/09/2026	8	480	480	850	0	320	25	DIDA	PFD6F23	CUSTODIA
01/09/2026	10	480	480	850	0	320	32	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
01/09/2026	11	480	480	850	0	290	23	JUNIANO	TPE8A06	MONTEIRO
02/09/2026	8	566	252	870	0	290	19	DIDA	PFD6F23	SERRA BRANCA
02/09/2026	8	566	252	870	0	290	19	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
02/09/2026	8	480	480	850	0	290	20	DIDA	PFD6F23	SERRA BRANCA
02/09/2026	10	580	370	870	0	350	29	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
03/09/2026	11	480	480	850	0	290	25	JUNIANO	TPE8A06	SERTANIA
03/09/2026	8	480	480	850	0	290	18	DIDA	PFD6F23	SERTANIA
03/09/2026	10,5	480	480	850	0	290	24	JUNIANO	TPE8A06	SERTANIA
03/09/2026	10	480	480	850	0	290	29	JUNIANO	TPE8A06	SÃO DOMINGOS DO CARIRI

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
04/09/2026	8	480	480	850	0	290	22	DIDA	PFD6F23	CUSTODIA
08/09/2026	7,5	480	480	850	0	290	19	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
10/09/2026	7	230	750	850	0	320	28	JUNIANO	TPE8A06	COXIXOLA
11/09/2026	10	230	750	850	0	320	32	JUNIANO	TPE8A06	COXIXOLA
11/09/2026	7	480	480	850	0	290	16	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
11/09/2026	8	230	750	850	0	320	25		SLF1G52	COXIXOLA
11/09/2026	8	230	750	850	0	320	25	ARLINDO	PEG6G21	COXIXOLA
11/09/2026	8	230	750	850	0	320	25	VICTOR	PFD6F23	COXIXOLA
11/09/2026	6	230	750	850	0	320	19	JUNIANO	TPE8A06	COXIXOLA
14/09/2026	8	480	480	850	0	290	20	VICTOR	PFD6F23	SERRA BRANCA
14/09/2026	10	480	480	850	0	290	26	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
14/09/2026	8	480	480	850	0	290	20	VICTOR	PFD6F23	SERRA BRANCA
14/09/2026	6	480	480	850	0	290	14	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
15/09/2026	11	960	0	850	0	290	26	JUNIANO	TPE8A06	SERRA BRANCA
15/09/2026	8	960	0	850	0	290	19	VICTOR	PFD6F23	SERRA BRANCA
15/09/2026	8	480	480	850	0	320	23	IRINALDO	SLF1G52	CUSTODIA
15/09/2026	8	480	480	850	0	320	23	ARLINDO	PEG6G21	CUSTODIA
15/09/2026	4	480	480	850	0	320	12	VICTOR	PFD6F23	CUSTODIA
16/09/2026	8	480	480	850	0	315	25	VICTOR	PFD6F23	
16/09/2026	10	480	480	850	0	315	31	JUNIANO	TPE8A06	
16/09/2026	8	480	480	850	0	315	25	IRINALDO	SLF1G52	
16/09/2026	10	480	480	850	0	315	31	JUNIANO	TPE8A06	
16/09/2026	8	480	480	850	0	315	25	VICTOR	PFD6F23	

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

Data	Volume (m³)	Brita 12 (kg)	Brita 19 (kg)	Areia (kg)	Pó de Pedra (kg)	Cimento (kg)	Aditivo (L)	Motorista	Placa	Cidade
16/09/2026	7	480	480	850	0	315	22	ARLINDO	PEG6G21	
16/09/2026	7	480	480	850	0	315	22	MAGO	PEG6E61	
17/09/2026	8	480	480	850	0	310	18	JUNIANO	TPE8A06	SERTANIA
17/09/2026	6	480	480	850	0	310	14	VICTOR	PFD6F23	SERTANIA
17/09/2026	10	480	480	850	0	315	31	JUNIANO	TPE8A06	
17/09/2026	8	480	480	850	0	315	25	VICTOR	PFD6F23	
18/09/2026	10	480	480	850	0	290	23	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
18/09/2026	8	480	480	850	0	290	18	VICTOR	PFD6F23	CUSTODIA
18/09/2026	7	480	480	850	0	290	16	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
22/09/2026	10	230	750	850	0	320	32	JUNIANO	TPE8A06	COXIXOLA
22/09/2026	8	230	750	850	0	320	25	VICTOR	PFD6F23	COXIXOLA
22/09/2026	10	230	750	850	0	320	32	JUNIANO	TPE8A06	COXIXOLA
23/09/2026	10	480	480	850	0	320	32	JUNIANO	TPE8A06	CUSTODIA
23/09/2026	8	480	480	850	0	290	17	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
23/09/2026	2	480	480	850	0	290	4	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
24/09/2026	7	480	480	850	0	320	15	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
24/09/2026	4,5	480	480	850	0	330	10	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
28/09/2026	8	480	480	850	0	290	22	VICTOR	PFD6F23	
28/09/2026	10	480	480	850	0	290	28	JUNIANO	TPE8A06	
29/09/2026	8,5	480	480	850	0	290	18	JUNIANO	TPE8A06	MONTEIRO
29/09/2026	8	480	480	850	0	290	17	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO
29/09/2026	10	480	480	850	0	290	21	JUNIANO	TPE8A06	MONTEIRO
29/09/2026	4,5	480	480	850	0	290	9	VICTOR	PFD6F23	MONTEIRO

CONTROLE DIÁRIO DE MATERIAIS - CONCRETEIRA

[illegible]